

Module/môn: PMA1011 - Quản lý dự án với Agile	Số hiệu assignment: 1/1	% điểm: 40%
Người điều phối của FPT Polytechnic: Nguyễn Nghiệm	Ngày ban hành: 01/05/2023	
Bài assignment này đòi hỏi sinh viên phải dùng khoảng 25h làm để hoàn thành		
Tương ứng với mục tiêu môn học: A, B, C, D		

=====

Assignment 1

Mục tiêu cụ thể	- Giúp sinh viên nắm được cách áp dụng Scrum trong quản lý dự án - Tham gia dự án sử dụng Scrum - Thảo luận một số tình huống trong Scrum
Các công cụ cần có	- Trello.com
Tài nguyên	- Một số mẫu tài liệu Scrum đi kèm
Tham khảo	

ĐẶT VẤN ĐỀ

Các nhóm chọn một đề tài để xây dựng phần mềm. Trong thời gian Sprint xây dựng phần mềm, các nhóm phải sử dụng Scrum để quản lý dự án

Các nhóm gồm từ 4 đến 6 người. Các thành viên của nhóm bao gồm Product Owner, Scrum Master và các thành viên còn lại

Sản phẩm của Assignment sẽ không chú trọng vào công việc lập trình của nhóm, mà tập trung đánh giá cách áp dụng Scrum vào quản lý dự án trong quá trình phát triển phần mềm.

Các nhóm xây dựng phần mềm theo đề tài tự chọn trong một Sprint kéo dài từ bắt đầu môn học đến khi kết thúc môn học

Sau đó, trong buổi bảo vệ Assignment, cả nhóm sẽ bảo vệ trước giảng viên về dự án của mình

YÊU CẦU

Y1. Thiết kế sơ đồ phân rã chức năng của phần mềm, lập bản kế hoạch phân công công việc

Y2. Lập mục tiêu của Product Backlog, Release BackLog, Sprint Backlog, Lập danh sách user story của Product Backlog, Sprint Backlog

Y3. Tạo test case. Cập nhật tiến độ thực hiện công việc lên trello.com

Y4. Nộp sản phẩm (code) sau khi hoàn thành Sprint

Y5. Làm Slide trình bày về quá trình áp dụng Scrum khi quản lý dự án phần mềm: khó khăn, thuận lợi, giải pháp đề xuất cải tiến

MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẢI NỘP

Sản phẩm phải nộp bao gồm các hạng mục sau:

- +Sơ đồ phân rã chức năng của phần mềm (sử dụng Visio)
- +Bản kế hoạch phân công công việc (sử dụng Microsoft Project hoặc Word, Excel)
- +Mục tiêu của Product Backlog, Release Backlog, Sprint Backlog
- +Danh sách User story của Product Backlog và Sprint Backlog
- +Burndown chart hoạt động hàng ngày của nhóm (có thể sử dụng <https://www.burndownfortrello.com/> để sinh ra Burndown chart)
- +Biên bản các cuộc họp Sprint
- +Kết quả của Sprint (mã nguồn chạy được của phần mềm)
- +File word chứa ảnh tiến độ thực hiện công việc của nhóm trên trello
- +Code của dự án phần mềm (phần mềm cần hoàn thành tốt đa các yêu cầu trong release backlog).

Sau đó đóng gói tất cả theo định dạng <Tên đăng nhậpSV>_PMA101_Assignment1.zip (ví dụ: anhnvpt09490_PMA101_Assignment1.zip).

Nộp bài lên LMS theo yêu cầu của giảng viên

THANG ĐÁNH GIÁ

A 70%- 100% (đáp ứng tính thâm mỹ và sáng tạo)	- Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y5 - Nhóm bảo vệ trả lời được các câu hỏi của giảng viên
B 60%- 69% (đáp ứng yêu cầu xô lệch bố cục trên trình duyet)	- Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y4 - Nhóm bảo vệ trả lời được các câu hỏi của giảng viên
C 50%- 59% (đáp ứng yêu cầu chuẩn mã, tính ứng dụng thực tế)	- Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y3 - Nhóm bảo vệ không trả lời được các câu hỏi của giảng viên

D 40%- 49% <i>(không đáp ứng tiêu chuẩn viết mã, ứng dụng công nghệ, số lượng)</i>	- Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y2 - Nhóm bảo vệ không trả lời được các câu hỏi của giảng viên
TRƯỢT < 40% <i>(không đáp ứng yêu cầu nộp bài)</i>	- Chỉ làm được yêu cầu Y1 - Không tuân theo Scrum khi phát triển phần mềm - Nhóm bảo vệ không trả lời được các câu hỏi của giảng viên